

„PM-smart® - Einführung bei der:



vom Erstkontakt beim
PMA-Focus 2012 zum
operativen Einsatz“

Markus Tichy, OeKB
Werner Juwan, Evoloso



Markus Tichy, Oesterreichische Kontrollbank AG

- Projektmanager
 - Softwareentwickler, Projektleiter, zSPM seit 2012
 - Seit 1999 bei der OeKB/Kapitalmarkt Services
 - Tätigkeitsschwerpunkte im Bereich PM
 - PL von hausinternen Projekten
 - Integration/Weiterentwicklung von PM-Methoden, Prozesse und Tools
 - Projektcoach/-controller

Werner Juwan, Evoloso

- Betriebswirt, HTL-Ing.
- 20 Jahre Berufserfahrung („VATECH-Hydro“)
- Seit 2007 EVOLOSO

Evoloso Organisationssoftware & Consulting

- ist **Österreichs führender Hersteller** einer professionellen Projektmanagement Software - **PM-smart®** - entwickelt nach dem „PMA / IPMA“ Standard.
- Erfahrene Experten aus Projekt orientierten Unternehmen bieten mit der branchen-neutralen, innovativen Expertenlösung **PM-smart®** folgende Leistungen an
 - Individuelle Anpassung an ihr Unternehmen / an ihren PM Prozess
 - Implementierung / Integration in ihre IT Landschaft
 - Unterstützung im professionellem Betrieb



Multiprojekt-Management (MPM)



- Projekt-Office / Controlling (Zentrale Projektbeauftragung, Projekte-Controlling)
- Management (Portfoliomanagement)
- Ressourcenverantwortliche (Abteilungsauslastung)




- Management-Auswertungen

Einzelprojekt-Management (EPM)




- Projektleiter
- Projekt-Kernteam / AP-Verantwortliche (Projekt-Planung, Projekt-Controlling)



PM-smart Clients

PM-smart Services (Interfaces)



PM-smart® Server

- Datenbank
- Serverprozesse
- Schnittstellenprozesse
- Update-Services

Projektmitarbeiter-Portal




- Projektmitarbeiter



- Zeiterfassung
- Todo-Verwaltung

PM-smart Web-App

Referenzen (Auszug)



Ausgangssituation vor PM-Smart[®]



- Projektabwicklung ORG/IT
 - Keine standardisierten PM-Prozesse und Methoden
 - Projektstrukturplan, Kostenplan, Ressourcenplan, Balkenplan, Arbeitspaketdefinitionen,...
 - In Praxis unterschiedlich bis teilweise gar nicht verwendet
 - Keine einheitlichen Tools
 - Verwendet wurden Excel, Word, Visio, MS-Project,...
 - Keine durchgängige Aufwands-/Kostentransparenz
 - Aufwendige Projektfortschrittskontrolle
- Portfoliomanagement
 - aufwendige Ressourcenplanung / Auslastungsdarstellung



ORG/IT Zieldefinition



Standardisierung des PM-Prozesses mit Hilfe einer „all in one“ IT-Lösung

Verwendung einheitlicher an IPMA angelehnter PM-Prozesse und Methoden

Durchgängige Transparenz der Kosten und des Leistungsfortschritts auf AP Ebene

verbesserte Ressourcenverwaltung - Früherkennung von Überlastungen

nachhaltige Optimierung der Umsetzungsqualität in der Projektabwicklung

Weniger „trouble shooting“ -> mehr Zeit für eigentliche Projektarbeit

Optimierung von Gesamtprojektkosten sowie Qualitätssteigerung und Risikominimierung in Projekten

Vorgehensweise bei Integration PM-Smart®


Testinstallation im Haus – Erfahrungen in einem realen Projekt gesammelt

Seit Q1 2013 in 2 komplexen Entwicklungsprojekten eingesetzt

Mit Jänner 2014 werden alle ORG/IT Projekte in PM-Smart integriert

Einführung Ressourcenmanagement für alle ORG/IT Mitarbeiter

Typische Projektorganisation



Erzielter Nutzen nach Einführung PM-Smart®



Bisherige Erfahrungen



- Erfahrungen mit PM-Smart®
 - Systembedienung rasch erlernbar
 - Mächtiges Customizing, Setupmöglichkeiten, Berechtigungssystem
 - sehr gute Standardreports/Auswertungen
 - Hohe Akzeptanz des Projektmitarbeiterportals

⇒ **PM-Smart® bietet eine vollumfängliche „all in one“ Lösung, die für professionelles PM benötigt wird**
- Erfahrungen mit Fa. Evoloso
 - Rasche Reaktionszeiten, sehr guter Support
 - Flexible Lösungsansätze bei Kundenwünschen
 - Veranstaltung von Anwendertreffen

**Gerne präsentieren wir ihnen die PM-smart®
Module!**

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

www.evoloso.com